

יום שלישי, 16/06/2020
סימוכין: 1212570

לכבוד
מליאת המועצה

הנדון: הגדלת חוזה למכרז מס' 16/2020 – בית ספר שיח בנוי ופיתוח

מבקשים את אישור המליאה להגדיל את החוזה ב- **2,092,209** ₪ ,
חוזה מקורי **4,184,185** ₪ כולל מע"מ (49.9%)

סה"כ לחוזה חדש **6.276.277** ₪ כולל מע"מ .

נימוקי הבקשה:

לרשות המועצה תקציב ייעודי להקמת בית הספר. עבודת הבינוי והפיתוח חולקה לפעילות. מסגרת העבודה הראשית של הקבלן הוגדרה כפעילה ראשונה. לאור החלטות ביצועיות לטובת מקסום השטחים שניתן יהיה לפתוח בשנת הלימודים הקרובה ולצורך יעול תקציבי, הוחלט להמשיך בביצוע נוסף כבר לשנת הלימודים הקרובה. לצורך כך מבוקשת הגדלה זו עבור הקבלן העובד ממילא באתר.

ב ב ר כ ה ,

ישי קופרמן מנהל בינוי
אגף הנדסה

העתק: דן תנחומא – מנכ"ל המועצה
ליאור לוי – מהנדס המועצה
חברי ועדת מכרזים

מנהל מחלקת בינוי ותשתיות | Eng.m@MTA.ORG.IL | פקס 04-9879705 | טל: 04-9879643

אדמית • אחיהוד • אילון • אפק • אשרת • בוסתן-הגליל • בית-העמק • בן-עמי • בצת • געתון • גשר-הזיו • חניתה • יחיעם • יסעור • כברי • כליל • כפר-מסריק • לוחמי-הגטאות • לימן • מצובה • נס-עמים • נתיב-השיירה • סער • עברון • עין-המפרץ • עמקא • ערב-אל-עראמשה • ראש-הנקרה • רגבה • שבי-ציון • שיח-דנון • שמרת