

יום חמישי, 25/06/2020
סימוכין: 1212575

לכבוד
מליאת המועצה

הנדון: הגדלת חוזה למכרז מס' 9/2017 – בית ספר בית העמק

מבקשים את אישור המליאה להגדיל את החוזה ב- **8,658,000** ₪ ,
חוזה מקורי **25,682,570** ₪ כולל מע"מ (33.71%)

סה"כ לחוזה חדש **34,340,570** ₪ כולל מע"מ .

ההגדלה נדרשת עבור המשך העבודות במתחם בית הספר הכולל 2 מבני כיתות, רצועת ספורט ומגרש ספורט ועבודות פיתוח עבור אולם הספורט המיוחד לבית הספר.

נימוקי הבקשה:

עבודתו של הקבלן הייתה לשביעות רצוננו, הקבלן ביצע עבודה מקצועית, עמד בלוחות הזמנים הקצרים, בלחץ רב וסיים את עבודתו כדי ששנת הלימודים תפתח כמתוכנן .

מחירי הקבלן הינם טובים ואנו חושבים שיציאה למכרז חדש לא תשיג מחירים טובים מאלו שכבר קיבלנו, כל תהליך היציאה למכרז חדש מציב פננו אתגר אדיר בעמידה בלוחות זמנים היכולים לפגוע באיכות העבודה ובסיכון שהפרויקט אינו יסתיים בזמן המיועד.

לאור כל הנ"ל אני ממליץ לבצע הגדלת חוזה לקבלן.

ב ב ר כ ה ,

ישי קופרמן
מחלקת בינוי ותשתיות
אגף הנדסה

העתק: דן תנחומא – מנכ"ל המועצה
ליאור לוי – מהנדס המועצה
חברי ועדת מכרזים

מנהל מחלקת בינוי ותשתיות | Eng.m@MTA.ORG.IL | פקס 04-9879705 | טל: 04-9879643